                                                                                             RADA MIEJSKA W OŁAWIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie realizuje inwestycje o wartości przekraczającej 46 mln zł netto. Przedsięwzięcie o nazwie "Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
w mieście Oława" uzyskało dofinansowanie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej 
w wysokości ponad 24 mln zł. 

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie systemu kanalizacyjnego w Oławie do wymogów polskich oraz unijnych poprzez:

· zapobieganie zanieczyszczeniom wód powierzchniowych i podziemnych ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania „u źródła”, 

· budowę sprawnego systemu kanalizacji sanitarnej.

Przedmiotem projektu jest realizacja:
1. dziewięciu kontraktów na roboty budowlane w zakresie inwestycji liniowych 
(sieć wodociągowa, kanalizacyjna i renowacja kanalizacji), w tym:

Kontrakt 1a Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ulicy Radosnej do przepompowni ścieków przy ulicy Kutrowskiego. 
Wykonawcą przedmiotowej inwestycji zostało Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LITZ” Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych „LITZ”  Sp. z o.o. Feliks Fietz. Obie firmy z Poznania. Roboty ukończono po terminie Umownym. Świadectwo Przejęcia wystawiono w dniu 24.02.2011 r. W ramach przedmiotowego Kontraktu wykonano ok. 3,66 km sieci kanalizacyjnej oraz jedną przepompownię. Koszt inwestycji  2.264.536,95 PLN (netto). Uzyskano zgodę 
na użytkowanie.
Kontrakt 1 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowy Otok, Wykonawca: „Energopol-Południe” S.A. z Sosnowca. Kontrakt rozwiązano 7.03.2012. z  winy Wykonawcy. Kwota Kontraktowa wynosi 11.523.525,61 PLN (netto)
Kontrakt 2  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowy Górnik. Wykonawcą niniejszej inwestycji była firma P.U.P. SANBUD – E. Rataj z Kalisza. Roboty zakończono w terminie Kontraktowym. 9.01.2012r - wystawiono Świadectwo Przejęcia. 
W ramach Kontraktu wykonano ok. 1,46 km sieci wodociągowej, 4,17 km sieci kanalizacyjnej oraz trzy przepompownie ścieków. Łączny koszt inwestycji: 2.392.565,00 PLN (netto). Uzyskano zgodę na użytkowanie.
Kontrakt nr 3a - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Nowy Górnik i łącznika drogowego do ulicy Zacisznej. 
Wykonawcą Kontraktu było „Przedsiębiorstwo Budowlane” COMPLEX-BUD 
z siedzibą w Jelczu-Laskowicach. Roboty ukończono po terminie Umownym. Świadectwo Przejęcia wystawiono w dniu 22.07.2010r. W ramach Kontraktu wykonano 0,15 km sieci wodociągowej, 1,96 sieci kanalizacyjnej oraz jedną przepompownię ścieków . Koszt inwestycji 1.752.743,48 PLN (netto). Uzyskano zgodę na użytkowanie.
Kontrakt 3 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Kutrowskiego. Wykonawcą ww. robót została firma WODGAZ Sp. z o.o. z Opola. Roboty zakończono 
w terminie Kontraktowym. 12.01.2012 r. - wystawiono Świadectwo Przejęcia W ramach przedmiotowych robót zrealizowano 1,30 km sieci wodociągowej oraz  2,0 km sieci kanalizacyjnej. Ponadto wykonano jedną przepompownię ścieków. Koszt inwestycji wynosi 1.659.948,78 PLN (netto). Planowany termin uzyskania zezwolenia na użytkowanie przedmiotowej sieci – połowa kwietnia 2012r.
Kontrakt 4 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Strzelna – Lipowa. 
Wykonawcą Kontraktu była firma ELBAN P.P.U.H Spółka ze Św. Katarzyny. Roboty ukończono po terminie Umownym. Świadectwo Przejęcia wystawiono w dniu 30.12.2010 r. W ramach inwestycji wybudowano ok. 0,17 km sieci wodociągowej oraz ok. 0,87 km sieci kanalizacyjnej. Kwota kontraktowa wyniosła 674.000,00 PLN (netto).
Kontrakt 5 Budowa kanalizacji sanitarnej – Zwierzyniec. 
Przedmiotową inwestycję zrealizowała firma WODGAZ Sp. z o.o. z Opola. Roboty zakończono w terminie Kontraktowym. 12.01.2012r. - wystawiono Świadectwo Przejęcia 
W ramach robót wykonano 2,00 km sieci kanalizacyjnej oraz 3 przepompownie.  Koszt inwestycji wyniósł 2.029.741,20 PLN (netto). Planowany termin uzyskania zezwolenia 
na użytkowanie przedmiotowej sieci – połowa kwietnia 2012r. 
Kontrakt 7 Przebudowa rurociągu przesyłu wody surowej, którego 
Wykonawcą była firma ZRUG Sp. z o.o. z Poznania. Roboty zakończono w terminie Kontraktowym. Świadectwo Przejęcia wystawiono - 10.01.2012r. Koszt inwestycji wyniósł 2.473.256,03 PLN (netto) 
Kontrakt 9 Renowacja kanalizacji sanitarnej w Oławie. 
Wykonawcą Kontraktu była firma TECO Spółką z o.o z Wrocławia. Roboty zakończono 
w terminie Kontraktowym. W dniu  26.01.2012r. wystawiono Świadectwo Przejęcia. Łączna długość sieci kanalizacyjnej poddanej renowacji: ok. 5,85 km. Łączna liczba studni rewizyjnych poddanych renowacji: 167 szt. Wartość realizowanej inwestycji wyniósł 2.580.338,00 PLN (netto).
2. dwóch kontraktów na roboty budowlano-montażowe w zakresie inwestycji obiektowych w tym :
Kontrakt 6 Projektowanie i rozbudowa ujęcia oraz SUW w Nowym Otoku. 
Ww. inwestycję realizuje firma  FUNAM Sp. z o.o. z Wrocławia. Termin zakończenia Kontraktu zaplanowano na 05.06.2012r. Wartość Kontraktu wynosi: 4.670.700,00 PLN (netto). W chwili obecnej trwają prace wykonawcze przy budynku SUW oraz modernizacyjne przy studniach ujęciowych. Procentowe zaawansowanie robót - 27%
Kontrakt 8 Projektowanie i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Oławie
Wykonawcą powyższego Kontraktu jest AWBUD Sp. z o.o. z Fugasówki. Planowany termin zakończenia umowy 05.06.2012r. Wartość Kontraktu wynosi 10.153.497,60 PLN (netto) 
W chwili obecnej prowadzone są prace konstrukcyjno – montażowe obiektów. Procentowe zaawansowanie robót - 65% 
3. trzech kontraktów usługowych w zakresie: 

Kontrakt 10 Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu w ramach Projektu 
pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej w mieście Oława”. Wartość Kontraktu wynosi 1.100.000,00 PLN (netto). Termin zakończenia usługi: 2.09.2013r. W chwili obecnej Inżynier prowadzi nadzór nad realizacją Kontraktów K6 oraz K8 ponadto uczestniczy w przeglądach gwarancyjnych zrealizowanych Kontraktów.
Kontrakt 11 Pomoc techniczna oraz Kontrakt 12 Działania informujące 
i promujące” Powyższe działania realizowane są środkami własnymi Spółki. W ramach 
ww. działań organizowane są m.in. Konferencje prasowe z mieszkańcami. 
Wszystkie inwestycje są realizowane zgodnie z międzynarodowymi procedurami realizacji inwestycji FIDIC. Inwestycje obiektowe oraz zadanie polegające na renowacji kanalizacji sanitarnej prowadzone były zgodnie z metodą „zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o tzw. „żółtą książkę”, natomiast pozostałe inwestycje liniowe w oparciu o tzw. „czerwoną książkę” czyli 
w oparciu o dokumentację projektową sporządzoną przez zamawiającego.

W wyniku realizacji przedmiotowego Projektu planowane jest wybudowanie łącznie ok. 29,7 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej i podciśnieniowej ogółem wraz z budową 10, w pełni zautomatyzowanych i monitorowanych z centralnej dyspozytorni, przepompowni ścieków. Powyższe działania przyczynią się do osiągnięcia 98% skanalizowania obszaru miasta Oława (obecnie 93%), tak aby spełniał wymogi dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. oraz prawa polskiego. Dzięki powyższym działaniom ok. 1800 mieszkańców miasta oraz sektora produkcyjnego będzie miała możliwość wpięcia do nowo powstałej sieci. 
Ponadto w ramach  niniejszego Projektu planuje się  wykonane ok. 13,2 km sieci wodociągowej w tym budowa około 6,4 km rurociągu przesyłowego wody surowej z ujęć wody. Nowo wybudowana sieć  umożliwi przyłączenie się ok. 430 mieszkańców miasta. Wzrost  wskaźnika zwodociągowania obszaru miasta wzrośnie  z 98 %  do 99% . 
